

Monthly Detail Progress up to date - Project :

3PDM

Cut Off date Jomenica 1 marzo 2015

Unit **01** 3 DECKS
 Area **151** PLATFORM 151/160
 Discipline **D** PIPING
 WP **PP01** PIPING

Attività	Descrizione	Un.Mis.
PP01-0005	0 PIPE SPOOLS ERECTION	KG

QUANTITA' MESE dic-2014			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
11.281,0			6.625	0			28,34	0,00		-28,34		0,0000

QUANTITA' MESE gen-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
26.024,0	37.527,0	11.503,0	15.284	22.040	11.837	10.203	65,37	94,27	50,63	28,90	1,8619	1,4420

QUANTITA' MESE feb-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
2.504,0	2.266,0	-238,0	1.471	1.331	3.723	-2.392	6,29	5,69	15,92	-0,60	0,3575	0,9050

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
39.809,0	39.793,0	-16,0	23.380	23.371	15.560	7.811	100,00	99,96	66,55	-0,04	1,5020	0,9996

Monthly Detail Progress up to date - Project :

3PDM

Cut Off date

domenica 1 marzo 2015

Attivita'	Descrizione		Un.Mis.
PP01-0010	0	PIPING SUPPORT ERECTION	PCS

QUANTITA' MESE gen-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
64,0	21,0	-43,0	248	82	31	51	39,75	13,04	4,96	-26,71	2,6297	0,3281

QUANTITA' MESE feb-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
97,0	35,0	-62,0	377	136	115	21	60,25	21,74	18,40	-38,51	1,1815	0,3608

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
161,0	56,0	-105,0	625	217	146	71	100,00	34,78	23,36	-65,22	1,4890	0,3478

Attivita'	Descrizione		Un.Mis.
PP01-0015	0	VALVES INSTALLATION	PCS

QUANTITA' MESE feb-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
-43,0	-43,0	0,0	1	-391	1	-392	-14,93	-20,09	0,05	-5,16	-390,9091	-390,9091

Monthly Detail Progress up to date - Project :

3PDM

Cut Off date

domenica 1 marzo 2015

QUANTITA' MESE mar-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
257,0	0,0	-257,0	2.336	0	0	0	120,09	0,00	0,00	-120,09	#Num!	0,0000

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
214,0	-43,0	-257,0	2.337	-391	1	-392	120,15	-20,09	0,05	-140,24	-390,9091	-0,1672

Attivita'	Descrizione		Un.Mis.
PP01-0020	0	ERECTION MATERIALS	KG

QUANTITA' MESE gen-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
13.107,0	11.702,0	-1.405,0	3.678	3.284	1.349	1.935	80,13	71,54	29,39	-8,59	2,4341	0,8928

QUANTITA' MESE feb-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
2.844,0	940,0	-1.904,0	798	264	993	-729	17,39	5,75	21,63	-11,64	0,2656	0,3305

QUANTITA' MESE mar-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
407,0	0,0	-407,0	114	0	0	0	2,49	0,00	0,00	-2,49	#Num!	0,0000

Monthly Detail Progress up to date - Project :

3PDM

Cut Off date

domenica 1 marzo 2015

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
16.358,0	12.642,0	-3.716,0	4.590	3.547	2.342	1.205	100,00	77,28	51,02	-22,72	1,5147	0,7728

Attivita'	Descrizione	Un.Mis.
PP01-0025	0 HYDROTESTING	PCS

QUANTITA' MESE gen-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
2,0	15,0	13,0	114	857	308	549	6,06	45,45	16,33	39,39	2,7829	7,5000

QUANTITA' MESE feb-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
19,0	7,0	-12,0	1.086	400	533	-133	57,58	21,21	28,26	-36,37	0,7505	0,3684

QUANTITA' MESE mar-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
12,0	0,0	-12,0	686	0	0	0	36,36	0,00	0,00	-36,36	#Num!	0,0000

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
33,0	22,0	-11,0	1.886	1.257	841	416	99,98	66,66	44,59	-33,33	1,4948	0,6667

Monthly Detail Progress up to date - Project :

3PDM

Cut Off date

domenica 1 marzo 2015

Attivita'		Descrizione										Un.Mis.			
PP01-0030		0		RESTORATION										PCS	
QUANTITA' MESE feb-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX				
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule			
8,0	5,0	-3,0	152	95	64	31	24,24	15,14	10,17	-9,10	1,4881	0,6250			
QUANTITA' MESE mar-2015			ORE MENSILI				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX				
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule			
20,0	0,0	-20,0	381	0	0	0	60,61	0,00	0,00	-60,61	#Num!	0,0000			
QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX				
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule			
28,0	5,0	-23,0	533	95	64	31	84,79	15,14	10,17	-69,65	1,4881	0,1786			