
lunedì 28 luglio 2025Situazione per WBS ABU SAFAH

01Gruppo

151Area

DDisciplina

PP01WP

3PDM PP01-0005 0 PIPE SPOOLS ERECTION COSKG ARCC

15/12/2014 17/02/2015 39.809,00 23.380 1,70 39.793,00 15.560 2,56

0

Start date End date Qta prev. Ore prev Prod.pre Qta cons. Ore cons. Prod.cons. Ore Earned

23.370,5

Contratto Attivita' Descrizione U.mis. Dipart. Prod.std Appaltatore

Mese W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Programma attuale

W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Dati consuntiv

12/2014 0 28,34 28,34 11281 6625,36 1,7027 0,00 0,00 0,000

01/2015 0 65,37 93,71 26024 15283,96 1,7027 94,27 94,27 37527,00 11837,00 3,170

02/2015 0 6,29 100,00 2504 1470,606 1,7027 5,69 99,96 2266,00 3723,00 0,610

3PDM PP01-0010 0 PIPING SUPPORT ERECTION COSPCS ARCC

14/01/2015 23/02/2015 161,00 625 0,26 56,00 146 0,38

0

Start date End date Qta prev. Ore prev Prod.pre Qta cons. Ore cons. Prod.cons. Ore Earned

217,4

Contratto Attivita' Descrizione U.mis. Dipart. Prod.std Appaltatore

Mese W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Programma attuale

W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Dati consuntiv

12/2014 0 28,34 28,34 11281 6625,36 1,7027 0,00 0,00 0,000

01/2015 0 65,37 93,71 26024 15283,96 1,7027 94,27 94,27 37527,00 11837,00 3,170
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02/2015 0 6,29 100,00 2504 1470,606 1,7027 5,69 99,96 2266,00 3723,00 0,610

3PDM PP01-0015 0 VALVES INSTALLATION COSPCS ARCC

20/01/2015 11/03/2015 214,00 1.945 0,11 170,00 1.070 0,16

0

Start date End date Qta prev. Ore prev Prod.pre Qta cons. Ore cons. Prod.cons. Ore Earned

1.545,5

Contratto Attivita' Descrizione U.mis. Dipart. Prod.std Appaltatore

Mese W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Programma attuale

W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Dati consuntiv

12/2014 0 28,34 28,34 11281 6625,36 1,7027 0,00 0,00 0,000

01/2015 0 65,37 93,71 26024 15283,96 1,7027 94,27 94,27 37527,00 11837,00 3,170

02/2015 0 6,29 100,00 2504 1470,606 1,7027 5,69 99,96 2266,00 3723,00 0,610

3PDM PP01-0020 0 ERECTION MATERIALS COSKG ARCC

20/01/2015 10/03/2015 16.358,00 4.590 3,56 12.642,00 2.342 5,40

0

Start date End date Qta prev. Ore prev Prod.pre Qta cons. Ore cons. Prod.cons. Ore Earned

3.547,3

Contratto Attivita' Descrizione U.mis. Dipart. Prod.std Appaltatore

Mese W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Programma attuale

W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Dati consuntiv

12/2014 0 28,34 28,34 11281 6625,36 1,7027 0,00 0,00 0,000
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01/2015 0 65,37 93,71 26024 15283,96 1,7027 94,27 94,27 37527,00 11837,00 3,170

02/2015 0 6,29 100,00 2504 1470,606 1,7027 5,69 99,96 2266,00 3723,00 0,610

3PDM PP01-0025 0 HYDROTESTING COSPCS ARCC

26/01/2015 25/03/2015 33,00 1.886 0,02 22,00 841 0,03

0

Start date End date Qta prev. Ore prev Prod.pre Qta cons. Ore cons. Prod.cons. Ore Earned

1.257,1

Contratto Attivita' Descrizione U.mis. Dipart. Prod.std Appaltatore

Mese W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Programma attuale

W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Dati consuntiv

12/2014 0 28,34 28,34 11281 6625,36 1,7027 0,00 0,00 0,000

01/2015 0 65,37 93,71 26024 15283,96 1,7027 94,27 94,27 37527,00 11837,00 3,170

02/2015 0 6,29 100,00 2504 1470,606 1,7027 5,69 99,96 2266,00 3723,00 0,610

3PDM PP01-0030 0 RESTORATION COSPCS ARCC

09/02/2015 01/04/2015 33,00 629 0,05 5,00 64 0,08

0

Start date End date Qta prev. Ore prev Prod.pre Qta cons. Ore cons. Prod.cons. Ore Earned

95,2

Contratto Attivita' Descrizione U.mis. Dipart. Prod.std Appaltatore

Mese W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Programma attuale

W %MM %PR Quant. Ore Prod.

Dati consuntiv

12/2014 0 28,34 28,34 11281 6625,36 1,7027 0,00 0,00 0,000
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12/2014 0 28,34 28,34 11281 6625,36 1,7027 0,00 0,00 0,000

01/2015 0 65,37 93,71 26024 15283,96 1,7027 94,27 94,27 37527,00 11837,00 3,170

02/2015 0 6,29 100,00 2504 1470,606 1,7027 5,69 99,96 2266,00 3723,00 0,610
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